GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/08/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	APAE DE SÃO FIDÉLIS	CONSTRUINDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO_857	1115	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
1	1	PROFESSOR (5)	MÊS	25,666	11,429	88.322,97	0,00	88.322,97
1	2	PSICOMOTRICISTA (1)	MÊS	25,666	8,894	18.702,87	0,00	18.702,87
1	3	NUTRICIONISTA (1)	MÊS	25,666	11,902	11.900,56	0,00	11.900,56
1	4	FONOAUDIÓLOGA (3)	MÊS	25,666	4,281	21.409,54	0,00	21.409,54
1	5	PSICOPEDAGOGA (1)	MÊS	25,666	23,072	23.073,29	0,00	23.073,29
1	6	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2)	MÊS	25,666	6,179	17.317,85	0,00	17.317,85
1	7	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,666	9,393	18.790,64	0,00	18.790,64
1	8	PSICÓLOGA (2)	MÊS	25,666	6,895	27.582,28	0,00	27.582,28
1	9	FISIOTERAPEUTA (2)	MÊS	25,666	8,526	25.571,32	0,00	25.571,32
1	10	COORDENADOR TÉCNICO (1)	MÊS	25,666	10,970	27.427,74	0,00	27.427,74
1	11	TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)	MÊS	25,666	8,662	35.955,32	0,00	35.955,32
1	12	CUIDADOR (1)	MÊS	25,666	7,459	11.149,52	0,00	11.149,52
			Total da meta 1			**327.203,90**	**0,00**	**327.203,90**
2	1	FGTS	MÊS	25,666	10,216	35.714,93	0,00	35.714,93
2	2	INSS	MÊS	25,666	9,345	32.668,51	0,00	32.668,51
2	3	PIS	MÊS	25,666	10,881	4.149,42	0,00	4.149,42
2	4	13º Salário	MÊS	25,666	4,511	16.675,47	0,00	16.675,47
2	5	FGTS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	INSS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7	PIS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
2	8	1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,573	19.019,66	0,00	19.019,66
			Total da meta 2			**108.227,99**	**0,00**	**108.227,99**

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/08/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	APAE DE SÃO FIDÉLIS	CONSTRUINDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO_857	1115	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
			Total (parcial) do período			**435.431,89**	**0,00**	**435.431,89**

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.