

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE SÃO FIDÉLIS	CONSTRUINDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO_857			1115	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	PROFESSOR (5)	MÊS	25,666	0,988	7.892,70	0,00	7.892,70	
1	2	PSICOMOTRICISTA (1)	MÊS	25,666	0,025	49,26	0,00	49,26	
1	3	NUTRICIONISTA (1)	MÊS	25,666	1,001	1.000,85	0,00	1.000,85	
1	4	FONOAUDIÓLOGA (3)	MÊS	25,666	0,023	114,26	0,00	114,26	
1	5	PSICOPEDAGOGA (1)	MÊS	25,666	1,798	1.798,12	0,00	1.798,12	
1	6	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2)	MÊS	25,666	0,501	1.404,15	0,00	1.404,15	
1	7	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,666	1,126	2.252,82	0,00	2.252,82	
1	8	PSICÓLOGA (2)	MÊS	25,666	0,633	2.530,08	0,00	2.530,08	
1	9	FISIOTERAPEUTA (2)	MÊS	25,666	0,240	720,12	0,00	720,12	
1	10	COORDENADOR TÉCNICO (1)	MÊS	25,666	1,136	2.839,88	0,00	2.839,88	
1	11	TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)	MÊS	25,666	1,129	4.687,11	0,00	4.687,11	
1	12	CUIDADOR (1)	MÊS	25,666	0,983	1.469,15	0,00	1.469,15	
				Total da meta 1			26.758,50	0,00	26.758,50
2	1	FGTS	MÊS	25,666	0,778	2.721,82	0,00	2.721,82	
2	2	INSS	MÊS	25,666	0,686	2.397,79	0,00	2.397,79	
2	3	PIS	MÊS	25,666	0,892	340,23	0,00	340,23	
2	4	13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	FGTS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	INSS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	PIS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	8	1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
				Total da meta 2			5.459,84	0,00	5.459,84
				Total (parcial) do período			32.218,34	0,00	32.218,34



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.