

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE SÃO FIDÉLIS	CONSTRUINDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO_857			1115	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	PROFESSOR (5)	MÊS	25,666	0,988	7.892,70	0,00	7.892,70	
1	2	PSICOMOTRICISTA (1)	MÊS	25,666	1,021	2.953,59	0,00	2.953,59	
1	3	NUTRICIONISTA (1)	MÊS	25,666	1,001	1.000,85	0,00	1.000,85	
1	4	FONOAUDIÓLOGA (3)	MÊS	25,666	0,604	3.018,59	0,00	3.018,59	
1	5	PSICOPEDAGOGA (1)	MÊS	25,666	2,136	2.136,18	0,00	2.136,18	
1	6	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2)	MÊS	25,666	0,501	1.404,15	0,00	1.404,15	
1	7	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,666	1,126	2.252,82	0,00	2.252,82	
1	8	PSICÓLOGA (2)	MÊS	25,666	0,757	3.028,39	0,00	3.028,39	
1	9	FISIOTERAPEUTA (2)	MÊS	25,666	0,734	2.201,01	0,00	2.201,01	
1	10	COORDENADOR TÉCNICO (1)	MÊS	25,666	1,136	2.839,88	0,00	2.839,88	
1	11	TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)	MÊS	25,666	1,129	4.687,11	0,00	4.687,11	
1	12	CUIDADOR (1)	MÊS	25,666	0,983	1.469,15	0,00	1.469,15	
				Total da meta 1			34.884,42	0,00	34.884,42
2	1	FGTS	MÊS	25,666	0,832	2.907,87	0,00	2.907,87	
2	2	INSS	MÊS	25,666	0,709	2.479,33	0,00	2.479,33	
2	3	PIS	MÊS	25,666	0,953	363,49	0,00	363,49	
2	4	13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	FGTS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	INSS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	PIS 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	8	1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,114	3.205,99	0,00	3.205,99	
				Total da meta 2			8.956,68	0,00	8.956,68
				Total (parcial) do período			43.841,10	0,00	43.841,10



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.